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วัตถุประสงค์ของโครงการ

พื้นทีเ่กาะกูด พบปัญหาขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งส้าหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

ซึ่งกรมชลประทานโดยส้านักชลประทานที่ 9 ได้ด้าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 

แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการน ้าในช่วงหน้าแล้ง รวมทั งอาคารที่ก่อสร้างช้ารุดเสียหายทุกปี 

กรมชลประทาน ได้ด้าเนินการจัดท้ารายงานเบื องต้นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าบนพื นที่เกาะกูด พบว่า พื นที่มีศักยภาพในการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าที่มีความจุขนาด 2-3 ล้านลูกบาศก์เมตร จ้านวน 3 โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน ้าคลองยายกี๋ โครงการอ่างเก็บน ้า

คลองเจ้า และโครงการอ่างเก็บน ้าบ้านอ่าวพร้าว 

ปี พ.ศ. 2554 กรมชลประทาน ได้ด้าเนินการศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน ้าคลองเจ้า อ้าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อใช้เป็นข้อมูล

เบื องต้นในการศึกษารายละเอียดต่อไป

ปี พ.ศ. 2567 กรมชลประทานได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า IESPC JV ประกอบด้วย บริษัท วิศวชลกร จ้ากัด บริษัท ศุภฤกษ์ 

แพลนนิ่ง แอน ดีไซน์ จ้ากัด และบริษัท ซีพีเอส ซัคเซส จ้ากัด ให้ท้าการส้ารวจ และออกแบบโครงการอ่างเก็บน ้าคลองเจ้า อ้าเภอเกาะกูด 

จังหวัดตราด 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง ส้าหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ของพื้นที่เกาะกูด จังหวัดตราด

เหตุผลและความจ าเป็น

วัตถุประสงค์ของการประชุมปฐมนิเทศโครงการ

1) เพื่อน้าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด้าเนินการ พื นที่ศึกษา

สาระส้าคัญ และลักษณะโครงการ เป็นต้น

2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาออกแบบโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื นที่
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ที่ตั งโครงการ

• โครงการอ่างเก็บน ้าคลองเจ้า 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจ้า ต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

• ที่ตั งหัวงาน 

อยู่ห่างจากท่าเรืออ่าวสลัด ประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ ไปถึงลานจอดรถ
น้ าตกคลองเจ้า จากนั้นเดินเท้าอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

• พื นท่ีโครงการตั งอยู่ในท่ีราชพัสดุ 

ของส านักงานธนารักษพ์ื้นที่ตราด แต่้มอบหมายให้กรมรักษาฝั่งที ่1 (กรม รฝ.1) กองทัพเรือเปน็ผูดู้แล 
โดยพื้นที่โครงการไม่อยู่ในเขตป่าอนรุักษ์

ที่ตั งโครงการ
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ท่ีตั้งหัวงานเขื่อนและอาคารประกอบท่ีตั้งหัวงานเขื่อนและอาคารประกอบ

บ้านคลองหินด าบ้านคลองหินด า

บ้านคลองเจ้าบ้านคลองเจ้า

บ้านง่ามโข่งบ้านง่ามโข่ง



330 วัน
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ระยะเวลาการด าเนินงาน

ขอบเขตการด าเนินงาน

ศึกษาทบทวนเพื่อก้าหนดลกัษณะโครงการ

- รวบรวมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการและผู้น าชุมชน

- ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ

-รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

- ทบทวนข้อมูลงานส ารวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา

ปฐพีกลศาสตร์ ฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 

- ทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

- ทบทวนลักษณะความเหมาะสมของโครงการ

1

จัดท้าแนวคิดการออกแบบ  จัดท้าเกณฑ์ก้าหนด 

ในการค้านวณออกแบบ เสนอแผนงานสา้รวจเพิม่เติม
2

เสนอ

กรมชลประทาน

ทบทวน

เห็นชอบ

45 วัน

90 วัน

30 วัน

จัดท้าแบบร่างทั่วไป ส้ารวจและทดสอบเพิ่มเติม

- จัดท าแบบร่างทั่วไป

- ส ารวจและจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ 

- งานเจาะส ารวจ/ทดสอบธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์และแหล่งวัสดุก่อสร้าง
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แบบรายละเอียดฉบับร่าง

- การออกแบบ 

- ก าหนดรายละเอียดด้านวิศวกรรม

- ค านวณปริมาณงานก่อสร้างและราคางาน  

- รายการค านวณออกแบบ
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จัดเตรียมแบบรายละเอียดและเอกสาร5

ส่งมอบงานทั้งหมด6

390 วัน

450 วัน

270 วัน

- ทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ

ภายใน 120 วัน

- ปฐมนิเทศโครงการ

  - สัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์

ในการออกแบบ

ภายใน 180 วัน

- ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 1

ภายใน 330 วัน

- ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

  - กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ

ภายใน 390 วัน

- สัมมนาสรุปโครงการ

ขั้นออกแบบรายละเอียด

ภายใน 420 วัน

- ปัจฉิมนิเทศโครงการ

กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เสนอ

กรมชลประทาน

ทบทวน

เสนอ

กรมชลประทาน

ทบทวน

ได้ก ำหนด ระยะเวลำด ำเนินงำนจ้ำงส ำรวจ ออกแบบ โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำคลองเจ้ำ อ ำเภอเกำะกูด 
จังหวัดตรำด จ านวน 450 วัน โดยเริ่มปฏิบัตงิำน วันที่ 28 สิงหำคม 2567 สิ นสุดสัญญำ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2568
กรมชลประทาน
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ลักษณะโครงการ จำกกำรศึกษำทบทวนสรุปลกัษณะโครงกำรเบื องต้นได้ดงันี 

• พื้นที่รับน้้ำฝน 15.82  ตร.กม.
• ปริมำณน้้ำฝนเฉลี่ยตอ่ปี          3,690.82 มม.
• ปริมำณน้้ำท่ำเฉลีย่ตอ่ปี                44.97 ล้ำน ลบ.ม.
• ระดับน้้ำต่ำ้สดุ +40.00 ม.(ร.ท.ก.)
• ระดับน้้ำเก็บกกัปกต ิ +55.50 ม.(ร.ท.ก.)
• ระดับน้้ำสูงสุด +57.01 ม.(ร.ท.ก.)
• ควำมจุที่ระดับเก็บกัก                     2.20  ล้ำน ลบ.ม.
• พื้นที่น้้ำท่วมที่ระดบักักเก็บปกติ 262  ไร่
• พื้นที่น้้ำท่วมที่ระดบัน้้ำสูงสุด 320  ไร่

• ชนิดเขื่อน  เขื่อนดินถม
• ควำมสูงเขื่อน                               24.50  เมตร
• ควำมกว้ำงเขื่อน                            8  เมตร
• ควำมยำวเขื่อน                             230  เมตร

• ส่งน้้ำอุปโภคบริโภค ให้หมู่ 1 บ้ำนคลองหินด้ำ 
หมู่ 2 บ้ำนคลองเจ้ำ และหมู่ 5 บ้ำนอ่ำวพร้ำว
และให้พื้นที่ชลประทำน                 2,037 ไร่

อ่างเก็บน้้าอ่างเก็บน้้า

อาคารหัวงานเขื่อนอาคารหัวงานเขื่อน

ผลประโยชน์โครงการผลประโยชน์โครงการ

โครงการอ่างเก็บน้้าคลองเจ้าโครงการอ่างเก็บน้้าคลองเจ้า

สัญลักษณ์สัญลักษณ์



5

แผนการด าเนินงานในพื นที่ขั นต่อไป

• ส ำรวจและจัดท ำแผนที่ภูมิประเทศ 

ในช่วงเดือนมกราคม 2568 - มีนาคม 2568
• ส ำรวจธรณีวิทยำและปฐพีกลศำสตร์ และแหล่งวัสดุก่อสร้ำง 

ในช่วงเดือนมกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568

เพื่อชี แจงข้อมูลควำมเป็นมำ แผนกำรด ำเนินงำน 
และรับฟังควำมคดิเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร

เพื่อน ำเสนอสำระส ำคัญของโครงกำร
ลักษณะโครงกำรเบื องต้น และรับฟัง
ควำมคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับโครงกำร

เพื่อน ำเสนอผลกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ด้ำนวิศวกรรม และแนวคิดในกำรออกแบบของโครงกำร 

เพื่อน ำเสนอผลกำรจัดท ำกำรออกแบบ
รำยละเอียด (ฉบับร่ำง) ของโครงกำร 
พร้อมทั งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อน ำมำ
ปรับแก้ไข ให้มีควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
และควำมต้องกำรของประชำชนในพื นที่

เพื่อน ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
และสรุปลักษณะโครงกำรขั นออกแบบ
รำยละเอียดของอ่ำงเก็บน  ำคลองเจ้ำ 

ก.ย. 67

ธ.ค. 67

ก.พ. 68

ก.ค. 68

ก.ย. 68

ต.ค. 68

แผนการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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บริษัท วิศวชลกร จ ากัด

กิจการร่วมค้า IESPC JV  ประกอบด้วย กิจการร่วมค้า IESPC JV  ประกอบด้วย 

ส านักออกแบบวิศวกรรรมและสถาปัตยกรรมส านักออกแบบวิศวกรรรมและสถาปัตยกรรม
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัท ซีพีเอส ซัคเซส จ ากัด

148 ซอยรัตนำธิเบศร์ 28 ต ำบลบำงกระสอ 
อ ำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด ์ดีไซน์ จ ากัด 
48/5 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพมหำนคร 10230

812/227 ซอยประชำชื่น แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ
กรุงเทพมหำนคร 10800

ดาวน์โหลดเอกสาร
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